


109 年 2 月 GC02 標工程進度

- 一、 辦理本工程全段之管線調查作業、建物識別及現況調查作業。
- 二、 G05 站及 VS4 管線調查試挖作業、路面鋪築、臨時電安裝、配合 GC01 標辦理路樹移植作業、交通維持計畫製作及送審。
- 三、 連續壁施工前相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。



G05 站(東培工業附近)管線試挖作業



VS6(福林公園)A 型圍籬架設位置放樣



VS4(八德區介壽路與福豐南街交口)管線試挖範圍路面 AC 修復



G06 站(介壽路陽明公園附近)人手孔蓋孔位調查



VS4(桃園大圳附近)管線試挖作業