

109 年 1 月 GC03 標工程進度

- 一、辦理本工程全段之地質鑽探、交通調查、管線調查、建物調查前置作業。
- 二、中正路(慈祥街至南平路、同安街至中正北路)：依交通維持計畫進行車站站體結構體施作前置作業(G10、G11 站及 G12 站)，路樹及地上設施遷移、人行道削減及中央分隔島敲除作業。



中正路路樹及地上設施遷移、人行道削減及中央分隔島敲除



中正路路樹及地上設施遷移、人行道削減及中央分隔島敲除



中正路路樹及地上設施遷移、人行道削減及中央分隔島敲除