

109 年 3 月 GC03 標工程進度

一、G07 站：桃園舊火車站第一、二月台棚架拆除。

二、G10、G11 站及 G12 站：中正路(慈祥街至南平路、同安街至中正北路)，依交通維持計畫進行路樹及地上設施遷移、人行道削減、中央分隔島敲除作業及設置 C 型圍籬，辦理圍籬內車站站體結構體施作前置作業(管線遷移、連續壁槽溝保護地改作業等)。



G11 站中正路西側(同德六街至南平路)人行道削減鋪面及場鑄臨時溝蓋板混凝土澆置



中正路 AC 刨除




G10 站_中正路同德五街口_標線繪製



G10 站_東側連續壁(含地改範圍)探挖



G12 站_紐澤西護欄圍設及警示燈安裝



G10 站_管線探挖



桃園舊火車站_第二月台棚架拆除



G12 站_管線探挖



G10 站_圍籬告示牌安裝



G11 站中正路 1209 號至中寧街中央分隔島鋪面澆置