109年5月GC03標工程進度

- 一、桃園舊火車站舊站體拆除完成,地下道拆除中,文化資產試掘。
- __、G07 站進行導溝保護施工。
- 三、G10 站~G12 站持續進行管線探挖及臨撥遷。
- 四、G10 站~G12 站持續進行槽溝保護地盤改良及施作連續壁工程準備。




G07 站_圓環前大榕樹移植



G07 站_地下道拆除



G07 站_文化資產試掘



G07 站_槽溝保護鑽孔




G10 站_管線架安裝



G10 站空拍_管線探挖




G11 站_管線探挖



G11 站空拍_管線探挖及交維情形



G12 站_中正路東側槽溝保護



G12 站_地改灌漿



G12 站空拍_導溝施作及交維情形